



어린이나무 관리

모든 라이온스 클럽은 자율적으로 활동합니다. 다시 말해, 각각의 라이온스 클럽은 자체적인 행사를 진행하고 현지 법과 규정을 준수할 책임이 있는 독립적인 주체입니다. 본 계획서는 권장 사항을 제공하기 위함이며, 법률 조언이나 모범 사례로 간주되어서는 안 됩니다. 본 계획서의 활동들은 해당 지역사회에서 적절하지 않을 수 있습니다. 모든 법, 규정, 안전 지침 및 모범 관행을 준수할 수 있도록 현지 전문가와 상담하십시오.



어린나무 관리

이 프로젝트 계획서는 소속 클럽이 물 주기, 잡초 뽑기, 지면 덮기 활동을 통해 어린나무(1~3년된 나무)를 관리할 수 있도록 돕습니다. 참가자들은 클럽이 심은 나무 또는 기타 개인/기관이 심었으나, 잘 자라고 살아남기 위해 관리가 필요한 어린나무를 관리하게 됩니다.

이 프로젝트에 참여함으로써, 귀하는 모든 지역사회의 복지를 개선하기 위해 환경을 지속가능하게 보호하고 복원하기 위한 저희의 전략적 비전 달성에 도움을 주고 계십니다.

행사 계획을 시작하십시오.

아래 양식에 있는 공란을 기입하여 행사의 세부사항을 결정하십시오.

달성할 내용 » 소속 클럽과 지역사회 구성원 참가자들에게 나무 관리에 대한 교육 제공 » 나무들이 생태계에서 살아남아 지역사회에 유익을 제공하도록 소속 클럽 또는 다른 사람들이 심은 어린나무 관리	기간 1일 매주 매월	위치 ☐ 학교 근처 사유지 또는 공유지 ☐ 예배공간 ☐ 지역 센터 ☐ 현지 공원 ☐ 어린 나무들이 심어져있는 레크리에이션 공간 ☐ 기타
	계획 시기 1개월	
	시작/종료 날짜 	

계획된 참가자

행사에서 봉사하고자 하는 대상을 선택하십시오.

우리가 봉사할 사람들: ☐ 아이들 ☐ 청소년 ☐ 성인 ☒ 모든 사람	봉사를 제공할 사람: ☐ 나무 전문가(들) ☐ 기타	메모:
--	--	------------

프로젝트에 필요한 모든 업무를 결정합니다.

모든 프로젝트는 다음 세 가지 업무를 포함해야 합니다.

1. 나무 전문가를 선택합니다.

- » 현지 산림 사무소 직원, 공원 및 서비스 담당자, 지역사회 구성원 또는 나무 심기 경험이 있는 라이온/레오 등이 될 수 있습니다.
- » 클럽 구성원들이 적절한 나무 관리법을 이해하도록 도와야 합니다.
- » 적절한 나무 관리법에 대한 교육 자료를 제공해야 합니다.

나무 전문가:

2. 사유지/공유지에서의 나무 관리에 대한 허가를 요청합니다.

- » 현지 공무원 또는 개인 토지 소유주에게 문의합니다.

3. 나무를 어떻게 관리할지 결정합니다.

- ☐ 지면 덮기
- ☐ 물 주기
- ☐ 잡초 뽑기
- ☐ 가지치기
- ☐ 전문 사후 관리
- ☐ 기타

행사에 자원봉사자의 역할을 배정합니다.

지위/역할	이름	연락 정보	메모
프로젝트 주도자			어린이무 관리에 친숙하며 행사 물품 조달과 자원봉사자를 둘 다 관리할 수 있는 라이온/레오가 될 수 있습니다.
자원봉사자 관리자			자원봉사자들에게 역할을 할당하고 자원봉사자들이 질문이 있는 경우 지원을 제공합니다.
현지 구급 의료 서비스			긴급상황이 발생할 경우를 대비해 항상 대기해야 합니다.
마케팅 주도자			
행사 사진사			홍보 목적을 위해서 행사 사진을 사용할 계획인 경우 반드시 참가자로부터 서명한 동의서를 얻어야 합니다.

선택된 활동에 대하여 적절한 비율의 성인 대 아동의 배정을 고려하십시오.

회원 수	
레오 수	
기타 수	

권장되는 자원봉사자 비율*:

- » 0-4세: 아동 4명 당 자원봉사자 1명
- » 4-8세: 아동 6명 당 자원봉사자 1명
- » 9-12세: 아동 8명 당 자원봉사자 1명
- » 12-18세: 아동 10명 당 자원봉사자 1명

* 많은 지방 정부가 아동 담당자 한 명당 할당될 수 있는 아동의 수를 제한하는 법을 가지고 있습니다. 모든 활동이 현지 규정을 준수하는지 확인하십시오.



달성 가능한 프로젝트 단계 설정하기

프로젝트 주도자는 본 양식을 작성하고 진행 상황을 추적해야 할 수도 있습니다.

현황	업무	제출 마감일	업무 주도자	팁
×	소속 클럽에 알리기			행사에 대한 내용을 소속 클럽에 알리는 회의 개최하기
	행사 명칭/제목 만들기			
	기획 위원회 구성			행사 참가자, 활동, 업무 및 행사 물품 조달을 결정하기 위한 위원회
	기초 예산 준비			
	기금 마련 (필요한 경우)			
	위치 선택 및 관리할 나무 결정하기			
	나무 관리를 도울 현지 나무 전문가 결정하기			
	현지 공무원 및/또는 자택 소유주에게 공유지/사유지 나무 관리에 대해 문의하기			
	적절한 보험 가입			해당 담당자에게 확인하여 보험 또는 보조 보험 증서가 필요한지 여부를 결정합니다. 모든 라이온스 클럽에 제공되는 배상 책임 보험 약관에 따른 보장 내역에 관해 질문이 있는 경우, http://lionsclubs.org/pib-en 을 방문하여 프로그램 보험 소책자를 검토하십시오.
	재료 구매하기			

달성 가능한 프로젝트 단계 설정하기 (계속)

현황	업무	제출 마감일	업무 주도자	팁
	필요한 자원봉사자 확보			모든 자원봉사자들은 활동에 참여해야 하며, 현지 환경을 관리하고 개선하기 위해 즐겁고 안전한 활동을 주도하기 위해 최선을 다해야 합니다.
	자원봉사자를 잡초 뽑기팀, 지면 덮기팀, 물 주기팀 또는 일정한 수의 나무를 관리하는 팀으로 나누기			
	홍보/마케팅 계획 세우기			전단지, 디지털 자료 등 포함 가능
	행사의 성공을 축하하고 개선할 점을 논의하는 행사 후 회의 마련			회상을 하도록 만드는 질문들을 이용해 프로젝트에 대해 토론하기

봉사 프로젝트를 위한 예산 결정

행사를 위한 재정 사항 결정을 위해 본 예산 계획서를 이용하십시오.

설명	수량	비용	총 지출	현물/기부	수입	잔액
교육						
교육 자료						
장비						
삼/모종삼						
물통						
장갑						
양동이						
대여료 (필요한 경우)						
마케팅						
홍보 자료						
기타						
물/간식 (선택사항)						

프로젝트의 성공 측정하기

행사 기획 위원회를 재소집하여 봉사 프로그램의 성공을 축하하고 결과를 보고하십시오!

성공 여부 측정			
봉사 프로젝트 평가			
18세 미만 봉사 대상 수		비회원 자원봉사자 수	
18세 이상 봉사 대상 수		총 봉사 시간	
라이온 자원봉사자 수		전체 프로젝트 기획/기금 모금 시간	
레오 자원봉사자 수			
프로젝트 되돌아보기			
1. 소속 클럽과 지역사회 구성원 참가자들에게 나무 관리에 대한 교육을 제공했습니까?			
2. 나무들이 생태계에서 살아남아 지역사회에 유익을 제공하도록 소속 클럽 또는 다른 사람들이 심은 어린나무를 관리했습니까?			
3. 최대의 성과는 무엇이었습니까?			
4. 가장 어려운 점은 무엇이었습니까?			
5. 이 프로젝트를 또 하시겠습니까?			
6. 어떤 변화를 주시겠습니까?			

나무는 지역사회에서 중요한 부분이지만, 나무 관리는 특정한 수의 사람들에게 직접적으로 영향을 미치지 않습니다. 봉사 대상 수를 계획하거나 보고하려면, 해당 프로젝트 동안 교육을 받은 사람들의 수를 고려하시기 바랍니다. 관리된 나무 한 그루당 해당하는 봉사 대상의 수를 추정하지 마십시오.